

令和5年度南砺市土地改良区団体営各種事業工事計画表

※ここに掲載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事が

この掲載と異なる場合、またはここに掲載されていた工事が発注される場合があります。

※工事概要についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

※なお、ここに記載している工事内容は、1件の工事として記載いたします。

3/14現在

事業名・工事名	工事場所	工事概要	事業量	工期予定	入札予定 時期	入札契約 の方法	備 考
基盤整備促進事業 大鋸屋地区農道舗装工事	南砺市大鋸屋	農道整備	460m	約7ヶ月	第2四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 野口44号地区水路改修工事	南砺市野口	水路整備	262m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 西勝寺用水地区水路改修工事	南砺市川西	水路整備	1式	約2ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 川西排水地区水路改修工事	南砺市川西	水路整備	23m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 細野3号地区農道舗装工事	南砺市細野	農道整備	170m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 西明14-2号地区水路改修工事	南砺市西明	水路整備	110m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 山本地区水路改修工事	南砺市山本	水路整備	116m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 在房排水地区水路改修工事	南砺市在房	水路整備	37m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 山野地区水路改修工事	南砺市岩屋	水路整備	260m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
維持管理適正化事業 高堀地区水路補修工事	南砺市高堀	用水路補修	547m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注