

令和6年度南砺市土地改良区団体営各種事業工事計画表

※ここに掲載する内容は、公表時点の見通しであるため、工区の分割や合併等により、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていた工事が発注される場合があります。

※工事概要についても、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。

※なお、ここに記載している工事内容は、1件の工事として記載いたします。

R6.3現在

事業名・工事名	地区名	工事の名称	工事場所	工事概要	事業量	工期予定	入札予定 時期	入札契約 の方法	備 考
県単独農業農村整備事業 西明38号地区水路改修工事	西明38号地区	水路改修工事	南砺市西明	水路整備	107m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 樋瀬戸地区水路改修工事	樋瀬戸地区	水路改修工事	南砺市樋瀬戸	水路整備	244m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 道場原地区水路改修工事	道場原地区	水路改修工事	南砺市道場原	水路整備	104m	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 北宮谷地区農道修繕工事	北宮谷地区	農道修繕工事	南砺市岩木	農道整備	1式	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 岩木地区農道修繕工事	岩木地区	農道修繕工事	南砺市岩木	農道整備	1式	約7ヶ月	第1四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 北野江ノ下地区水路改修工事	北野江ノ下地区	水路改修工事	南砺市北野	水路整備	1式	約5ヶ月	第3四半期	指名入札	未発注
県単独農業農村整備事業 吉江野地区農道舗装工事	吉江野地区	農道舗装工事	南砺市吉江野	農道整備	1式	約5ヶ月	第3四半期	指名入札	未発注